	Primary Column	Start	Estimated Finish Date	Estimated Days	Actual Start Date	Actual Finish Date	Actual Days
1	⊟ **Requirements**	**02/23/16**	**03/07/16**				**0**
2	Requirements Collection	02/23/16	02/25/16	2			0
3	Requirements Validation	03/01/16	03/07/16	6			0
4	Building Mockups	03/01/16	03/07/16	6			0
5	#1 Milestone	03/08/16					
6	⊟ **Research**	**03/05/16**	**03/31/16**	**26**			**0**
7	Building Web applications with JAVA	03/05/16	03/31/16	26			0
8	Spring	03/05/16	03/31/16	26			0
9	⊟ **Design**	**03/12/16**	**03/20/16**	**8**			**0**
10	System Design	03/12/16	03/15/16	3			0
11	Diagrams	03/15/16	03/17/16	2			0
12	Database design	03/17/16	03/20/16	3			0
13	#2 Milestone	03/22/16					
14	⊟ **Implementation**	03/21/16	05/24/16	64			0
15	Installation	03/21/16	03/22/16	1			0
16	Prepare Architect	03/22/16	03/25/16	3			0
17	Building Hompage	03/25/16	03/29/16	4			0
18	#3 Milestone	03/29/16					
19	Log in	03/29/16	04/02/16	4			0
20	Sign up page	04/02/16	04/06/16	4			0
21	#4 Milestone	04/05/16					
22	Products and product information Page	04/06/16	04/12/16	6			0
23	Producers and producer description	04/12/16	04/18/16	6			0
24	#5 Milestone	04/19/16					
25	Add stock Page	04/18/16	04/22/16	4			0
26	Sales Page	04/22/16	04/26/16	4			0
27	#6 Milestone	04/26/16					
28	Super user page	04/26/16	04/30/16	4			0
29	Users Page	04/30/16	05/04/16	4			0
30	#7 Milestone	05/05/16					
31	Volunteer	05/04/16	05/08/16	4			0
32	events page	05/08/16	05/12/16	4			0
33	#8 Milestone	05/12/16					
34	reports page	05/12/16	05/17/16	5			0
35	Announcements management	05/17/16	05/21/16	4			0
36	About us page	05/21/16	05/24/16	3			0
37	#9 Milestone	05/24/16					
38	⊟ **Testing & Maintenance**	05/25/16	05/27/16	2			0
39	User test			0			0

Exported on March 17, 2016 8:56:24 AM IST

	Primary Column	Start	Estimated Finish Date	Estimated Days	Actual Start Date	Actual Finish Date	Actual Days
40	System Maintenance			0			0
41	**Release**	05/27/16	05/29/16	2			0
42							
43							
44							